

Geschrieben von: Lorenz

Donnerstag, den 17. August 2017 um 12:59 Uhr

Mögliche Verkehrsbehinderungen in der kommenden Woche

Die aktuellen Straßenbauarbeiten im Überblick



Donnerstag 17. August 2017 - **Hameln (wbN). Sperrungen, Umleitungen, Wartezeiten: Autofahrer in der Region Hameln-Pyrmont und Schaumburg sehen sich derzeit wieder einigen Großbaustellen gegenüber.**

Damit Verkehrsteilnehmer sich rechtzeitig auf mögliche Einschränkungen einstellen und entspannt durchs Weserbergland fahren können, wurde der Redaktion der Weserbergland-Nachrichten.de der aktuelle Status verschiedener Baumaßnahmen im Geschäftsbereich Hameln der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitgeteilt.

Fortsetzung von Seite1

In der kommenden Woche können sich Autofahrer auf folgende größere Baumaßnahmen einstellen.

Geschrieben von: Lorenz
Donnerstag, den 17. August 2017 um 12:59 Uhr

Bike	Maßnahme	Baubeginn	Bauzeit,ende	Verkehrshinweise / Bemerkungen
B 1	Ortsumfahrung Cöpenberger - Marienu	07.07.2016	2022	Die Arbeiten an den Brückenbauwerken werden fortgesetzt.
B 4	Ortsumfahrung Nöbbergen	07.01.2016	2021	Die Arbeiten für die ersten Brückenbauwerke werden fortgesetzt.
B 5	Vornhagen - Kiebsborn	01.11.2014	Ende 2017	Die Arbeiten werden fortgesetzt. Es gelten Verkehrsregeln für eine Fahrsperre.
B 83	Hanse/Lake Becken – Emmertalhofe	05.12.2013	Oktober 2017	Die Arbeiten werden fortgesetzt. Der Verkehr wird über Umleitungen geführt.
B 83	8 248 L / 442 Bietken	20.01.2017	Dezember 2017	Die Arbeiten werden fortgesetzt. Die Kreuzung werden fortgesetzt. Der Verkehr wird zum Teil über Umleitungen geführt.
L 434	Erstausbau der Westerrückbahn bei Fuhlen Hese, Oldendorf	15.02.2016	Mar 2019	Die Arbeiten werden fortgesetzt. Es gelten Verkehrsregeln für eine Fahrsperre.
L 442	Go Todemann	17.08.2015	03.08.2017	Die Arbeiten sind abgeschlossen.
L 461	Hohenbüchen – Hahn Warte	25.01.2017	September 2017	Die Arbeiten werden fortgesetzt. Es gelten Verkehrsregeln für eine Fahrsperre. Ein Hochwasserabschneidungsgang. Eine künftige Erweiterung ist vorgesehen.
L 588	B 1 – Bessingen	07.01.2017	August 2017	Die Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen. Es gelten Verkehrsregeln für eine Fahrsperre.
B 16 SHG	Segebergbr – Helsen	14.02.2017	Dezember 2017	Die Arbeiten werden fortgesetzt. Die B 16 ist gesperrt. Die Sanierung der Fahrbahn und der Neubaus der Sanierung der Fahrbahn beginnt. Der Verkehr wird über Umleitungen geführt.
B 17 SHG	Stathagen (Lauenburger Straße)	27.07.2016	2017	Die Arbeiten werden über Vollsperrung fortgesetzt. Die Sanierung der Fahrbahn beginnt. Der Verkehr wird über Umleitungen geführt.
B 17 SHG	Königs – K 442	14.02.2017	August 2017	Die Arbeiten werden fortgesetzt. Der Verkehr wird über Umleitungen geführt.
K 16 HRP	Leizen – Ruckberg	Mitte September	September 2017	Die Sanierung der Fahrbahn muss terminlich abgeschlossen sein.

(Quelle: Statistik Austria 2017)